
Riesgo Probabilidad Impacto Mitigacion

Cambio de administracion
modifica o desfonda CREG 101
072

Media Alto Fase 1 con timeline de 36
meses deliberadamente
espanea la transicion
administrativa. PPAs
estructurados independientes
de incentivos regulatorios.
CREG 101 072 es acelerador,
no prerrequisito.

CREG modifica tarifas de
compensacion de excedentes

Media Medio PPAs a largo plazo con tarifa
fija. Ingresos principales vienen
de autoconsumo (ahorro), no
de venta de excedentes.

Tasa de constitucion del 1.5%
indica defecto regulatorio

Media Alto Pre-inversion diagnostica la
causa (Mes 0-6). Si es defecto
regulatorio fundamental, la
iniciativa pausa hasta
resolucion. Si es brecha de
capacidad, CTH provee
asistencia tecnica.

Cambio en incentivos Ley
1715/2099

Baja Medio Proyectos viables a niveles
reducidos de incentivos.
ZOMAC como escudo tributario
independiente.
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Sin capacidad de interconexion
en municipios objetivo

Media Critico Evaluacion de 30 dias es
puerta go/no-go. No se
compromete capital hasta
confirmacion. Diversificacion
geografica.

Tiempos prolongados de
aprobacion de interconexion

Alta Alto Gestion temprana ante SDL.
Relacion proactiva con
operadores de red.

Costos de interconexion
mayores a estimados

Media Medio Estimaciones de costos del
operador de red obtenidas en
pre-inversion. Contingencia del
15% en CAPEX.
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Insuficiente suscripcion de
CPCs

Media Medio CPC a COP $1M (~USD $235)
es accesible. Plan de cuotas.
5% del capital total reduce
presion. Metodologia probada
de Ruta Verde.

Baja capacidad organizativa
comunitaria

Media-Alta Medio Asociaciones ligeras (no
cooperativas). Gobernanza
minima viable. Programa EN-
Comunidad/OIM. Capacitacion
basica SENA.

Conflictos internos en la
comunidad

Media Medio Miembro independiente en
comite fiduciario. Mecanismo
de quejas. Rotacion de
representante comunitario.

Abandono post-inauguracion
del O&M

Media Alto Fondo rotatorio desde dia 1.
Contrato de O&M con operador
profesional primeros 3 anos.
Certificacion SENA para
tecnicos locales.
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EPC constructor incumple
plazos

Media Alto Contratistas con experiencia
demostrada. Garantias de
desempeno. Contingencia de
10% en CAPEX.

Operador de O&M abandona Baja Alto Clausulas contractuales de
respaldo. Multiples operadores
disponibles. Capacitacion
comunitaria como backup.

Fiduciaria seleccionada sub-
desempena

Baja Medio Seleccion entre top-3
fiduciarias colombianas.
Clausulas de reemplazo de
fiduciario en contrato.
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Depreciacion del COP frente a
USD/EUR

Alta Medio PPAs denominados en dolares
donde sea posible. Cobertura
natural via deuda en COP.
Inversion DFI en USD con
conversion al desembolso.

Morosidad de offtaker PPA Baja-Media Alto Offtakers con calificacion
crediticia (utilities,
corporativos). Depositos de
garantia en PPAs. Tarifa
regulada CREG como
respaldo.

Riesgos comunitarios

Riesgos de operador

Riesgos financieros
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Costo de capital superior al
proyectado

Media Medio Capital stack diversificado.
Primer perdida absorbe riesgo.
Incentivos tributarios mejoran
retorno neto.
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Seguridad en zonas PDET /
conflicto

Media Alto Articulacion con ARN. Consulta
previa. Presencia comunitaria
como factor protector.

Eventos climaticos extremos Baja Medio Seguro de activos. Diseno
resistente. Sistemas de
monitoreo remoto.

Riesgo de expropiacion o
cambio de uso de suelo

Baja Alto Registro formal de
propiedad/comodato.
Constitucion juridica de
comunidad energetica.
Participacion DFI como
proteccion politica.

Riesgos ambientales y politicos
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