
Permiso Entidad Plazo Estimado Costo Estimado

Certificacion RETIE Organismo de inspeccion
ONAC

15-30 dias COP $2-5M

Permiso de construccion Curaduria/Planeacion Municipal 15-30 dias COP $500K-2M

Uso de suelo Planeacion Municipal 5-10 dias COP $100K-300K

Concepto ambiental CAR / Autoridad ambiental 30-60 dias Variable

Consulta previa (si aplica) MinInterior 60-180 dias Variable

Solicitud de conexion Operador de red 30-90 dias Variable (COP $5-50M segun
capacidad)

Registro como AGRC/GDC CREG 30-60 dias Sin costo

Inscripcion net metering Operador de red 15-30 dias Sin costo

La solicitud de conexion es el tramite mas critico y potencialmente el mas demorado. El proceso general es:

1. Radicacion de la solicitud ante el operador de red con la informacion tecnica del proyecto
(capacidad, ubicacion, punto de conexion deseado, nivel de tension)

2. Estudio de conexion realizado por el operador (el costo puede ser asumido por el solicitante)
3. Concepto de viabilidad emitido por el operador (aprobacion, aprobacion con condiciones, o

negacion)
4. Contrato de conexion firmado entre la comunidad energetica y el operador de red
5. Obras de conexion ejecutadas (por el operador o por el solicitante, segun las condiciones)
6. Instalacion del medidor bidireccional por parte del operador
7. Pruebas de conexion y puesta en servicio

Tiempos reales reportados: En la practica colombiana, el proceso de conexion puede tomar entre 3 y 12
meses, dependiendo del operador de red y de la capacidad disponible. El proyecto Comunidad Solar La
Estrecha en Medellin fue el primer proyecto en completar la conexion legalizada con EPM y las fronteras
comerciales registradas ante XM.
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El municipio facilita los permisos que estan bajo su competencia:

Permiso Municipal Accion del Municipio Plazo

Licencia de construccion Tramite prioritario para proyectos de
comunidades energeticas

15-20 dias

Uso de suelo Verificar compatibilidad en POT/EOT y
expedir certificado

5-10 dias

Cesion de techos publicos Acto administrativo autorizando el uso del
techo/terreno publico

10-15 dias

Permiso de ocupacion de via Si se requiere para obras de conexion 5-10 dias
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